
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA NUEVA 

CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS DEL  

BANCO DE SEGURO DEL ESTADO 

 

 

 

 

PLAN DE EQUIPAMIENTO Y  PRINCIAPLES CARACTERISTICAS  

DE LOS PROCESOE DE ADQUISICIONES 



 

 

Objetivos de la publicación 
1. Presentar el plan de los procedimientos que se van a seguir para la adquisición del 

Equipamiento Integral de la Nueva Central de Servicios Médicos del BSE. 

2. Indicar fechas y plazos previstos para los llamados, adjudicación, instalación y puesta 

en marcha.  

3. Dar a conocer al mercado el plan de trabajo del equipamiento a adquirir en el marco 

del Fideicomiso del BSE. 

4. Presentar los principales requisitos administrativos y especificaciones técnicas de los 

principales procesos del Plan de Equipamiento. 

5. Asegurar la máxima concurrencia. 

 

Proyecto 
� El BSE desarrolla este proyecto con el apoyo de la Corporación Nacional para 

el Desarrollo (CND), fiduciario del Fideicomiso de Administración del 

Sanatorio del BSE, para la construcción y  equipamiento de la Nueva Central 

de Servicios Médicos.  

� La sede se sitúa en un predio de 18.000 m2 sobre la calle José Pedro Varela y 

José Batlle y Ordóñez, próximo al Hospital Policial. 

� La nueva construcción renovará los servicios asistenciales y de apoyo, 

contará con 120 camas,  un quirófano integrado y con especialización 

centrada en rehabilitación, con talleres para la reeducación laboral, piscina y 

áreas de hidroterapia, así como gimnasios especiales. 

� La entrega de la obra está prevista para fines de abril de 2018 y la puesta en 

funcionamiento del centro está prevista para el 1º de julio de 2018. 

� Actualmente la obra se encuentra en un 60% de avance.  

� La planificación del cronograma de entrega, instalación, legalización, pruebas 

de funcionamiento e interconexiones informáticas, donde sean necesarias, 

contemplará la entrega de equipos a partir de mayo de 2018, asegurando la 

plena disposición de funcionamiento de los equipos para la fecha de entrada 

en funcionamiento de la nueva CSM 

 

 

 

 



 

 

Plan de adquisiciones 

Licitación/llamado Tipo de procedimiento Modalidad de adquisiciones 
Fecha de 

publicación 

Fecha firma de 

contrato 

Fecha de 

entrega 

Equipamiento del área de imagenología  Llamado Público Llave en mano oct-17 ene-18 abr-18 

Equipamiento del área de Bloque Quirúrgico Llamado Público Llave en mano oct-17 ene-18 abr-18 

Equipamiento del Servicio de lavadero y ropería Llamado Público LLave en mano oct-17 ene-18 abr-18 

Equipamiento integral  Servicio de Esterilización Llamado Público Llave en mano oct-17 ene-18 abr-18 

Equipamiento integral de las áreas de cocina y cafetería  Llamado Público Llave en mano nov-17 feb-18 abr-18 

Mobiliario clínico de la Central de Servicios Médicos Llamado Público Tradicional nov-17 feb-18 jun-18 

Equipamiento integral del Servicio de Rehabilitación  Llamado Público Llave en mano dic-17 mar-18 may-18 

Equipamiento del Servicio de Laboratorio Clínico  Llamado Público Llave en mano dic-17 mar-18 may-18 

Equipamiento Básico de la CSM Pedido de Precio Tradicional dic-17 feb-18 jun-18 

Equipamiento médico y de especialidades Llamado Público Llave en mano dic-17 mar-18 jun-18 

Soporte vital, Anestesia y Monitorización de la CSM Llamado Público Llave en mano dic-17 abr-18 may-18 

Logística Llamado Público Llave en mano ene-18 abr-18 jun-18 

Provisión y colocación de la Señalética de la CSM Pedido de Precio  Llave en mano ene-17 mar-18 may-18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento audiovisual de la CSM Llamado Público Llave en mano ene-18 abr-18 jun-18 

Sistemas clínicos de aspiración  Pedido de Precio Tradicional ene-18 mar-18 jun-18 

Equipamiento de los talleres Pedido de Precio  Tradicional ene-18 abr-18 jun-18 

Elemento y equipamiento de Higiene y aseo  Pedido de Precio  Tradicional feb-18 abr-18 may-18 

Cortinaje  Pedido de Precio  Llave en mano feb-18 abr-18 may-17 



 

 

Características principales del Plan 
 

� CND realizará las correspondientes Llamados Públicos y/o Pedidos de Precios para la 

adquisición del equipamiento de la nueva Central de Servicio Médicos del BSE en el 

marco del Fideicomiso.   

� Serán  Llamados Públicos los procesos con un presupuesto estimado mayor a U$S 

200.000.  Para los procesos menores a U$S 200.000 se cursarán invitaciones a 

proveedores. 

� Se dispondrá de 2 meses para la instalación y dotación integral del equipamiento en 

el nuevo edificio de la CSM según detalle del plan y una vez finalizada la obra.  

� Los procesos se adjudicaran por lotes completos (aproximadamente 33 lotes). 

� Las modalidades de adquisiciones se realizaran mediante los modelos de compra 

tradicional y modelo de compra mediante llave en mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta de lotes por procesos 

Procesos Lotes por llamado 

Equipamiento del área de imagenología Imagenología 

Equipamiento del área de Bloque 

Quirúrgica 

Block Quirúrgico 

Endoscopía Quirúrgica 

Equipamiento del Servicio de lavadero y 

ropería 
Lavadero 

Equipamiento integral  Servicio de 

Esterilización 
Esterilización 

Equipamiento integral de las áreas de 

cocina y cafetería  

Cafetería 

Cocina 

Mobiliario clínico 

Accesorio Imagenología 

Mobiliario Clínico 

Morgue 

Equipamiento integral del Servicio de 

Rehabilitación  
Rehabilitación 

Equipamiento del Servicio de 

Laboratorio clínico 
Laboratorio: Equipos y mobiliario 

Equipamiento Básico  

Elementos hospedería de hotel de 

pacientes y dormitorios médicos 

Pequeños electrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Procesos Lotes por llamado 

Equipamiento médico y de especialidades 

Dental 

Equipamiento médico 

Instrumental 

OFT 

ORL 

Soporte vital, Anestesia y Monitorización  

Anestesia 

Desfribilizador 

Monitorización 

Ventilación 

Logística 
Logística de medicamento 

Logística General 

Elaboración y colocación de la Señalética 

de la CSM 
Señalética  

Equipamiento audiovisual 
Audiovisuales 

Audiovisuales Salón Actos BSE 

Sistemas clínicos de aspiración  
Aspiración 

Succión 

Equipamiento de los talleres Taller 

Elemento y equipamiento de Higiene y 

aseo  
Higiene 

Cortinaje Cortinaje 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modelo de compra mediante “Llave en 

mano” 
 

� Se incluye la dotación de equipamiento nuevo, su instalación, realizando los posibles 

ajustes que resulten necesarios, la puesta en marcha y la capacitación del personal 

usuario y de mantenimiento para primera intervención.   

� El precio final incluye un contrato de mantenimiento que se iniciará luego de la firma 

de la recepción definitiva del equipo y con una duración de 5 años con posibilidad de 

prorrogarlo hasta fin vida útil. 

� Garantizar disponibilidad y calidad del servicio: 

� Evaluación del desempeño mediante indicadores de disponibilidad y de calidad 

del servicio. 

� Definición de tiempos máximos de respuesta y resolución de 

averías/incidencias. 

� Deducciones por incumplimiento que se aplicarán al pago mensual. 

 

 

Modelo de compra tradicional 

� Adquisición de equipamiento que incluye la compra, instalación y puesta en 

funcionamiento.  

� Todos los elementos o equipos incluyen como parte del proceso de adquisición, la 

instalación y capacitación necesaria para su uso, del mismo. 

� No implica un contrato de mantenimiento posterior, aunque en el caso que se precise 

formara parte del llamado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El precio de la oferta está compuesto por: 
 

 

Llave en mano  Tradicional  

Dotación de equipamiento Sí  Sí  

Instalación (transporte del equipo hasta su destino, desembalaje, …) Sí  Sí  

Puesta en marcha (pruebas de calibración, conexiones,…) Sí  Sí  

Capacitación del Personal Usuario y de Mantenimiento (Programa de formación incluido en la oferta)  Sí  Parcial  

Garantía según TDR Sí  Sí  

Contrato de mantenimiento INTEGRAL para 5 años, según las condiciones indicadas en los TDR.  
Sí  

Desglosado 
No  

 

 

 



 

 

Los equipos presentarán las siguientes 

características genéricas 
 

� Equipos nuevos, no reparados ni discontinuados en el mercado (vida útil mínima 

superior a 8 años).  

� Acabado en acero inoxidable de alta durabilidad y resistencia. Indicación de AISI.  

� Garantía de 2 años en piezas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación 

a partir de la fecha de puesta en marcha del equipo.  

� Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición 

y características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones 

Técnicas”.  

� Entrega de manuales en formato digital: 

� Usuario en español. 

� Mantenimiento y Técnico: en español y/o inglés. 

� Compatible con el sistema de información del BSE: Dicom y HL7 donde se solicite en 

los pliegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso de recepción de equipamiento 
PLAZO MÁXIMO 40 DÍAS CALENDARIO 

� Periodo de instalación: desde la entrada del equipo al sanatorio hasta que está en 

disposición de hacer el test de aceptación del equipo. 

� Recepción del equipo: 

� Recepción Provisoria: a partir de la finalización de la instalación del equipo 

en el espacio correspondiente, en un periodo no superior a 8 días corridos, se 

realizará la recepción provisional  una vez finalizado los test de aceptación, 

quedando el equipo listo para ser utilizado con pacientes.  

� Recepción Definitiva: realizado el plan de capacitación ofertado y entregada 

toda la documentación solicitada en los TDRs. 

 

INICIO ACTIVIDAD 

� Inicio de la garantía de 2 años + Inicio del Plan de Mantenimiento Integral a 5 años:  

� Mantenimiento preventivo.   

� Mantenimiento correctivo.    

� Mantenimiento técnico-legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Importante 
- Los equipos a suministrar tendrán que cumplir con las especificaciones, composición 

y características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones 

Técnicas”. 

 - Deberán adaptarse a las condiciones de los locales previstos para su ubicación. Al 

momento de los Llamados Públicos se proporcionarán planos de planta e instalaciones y se 

realizarán visitas al lugar.  

Esta información no compromete al BSE, ni a CND ni al Fideicomiso del Sanatorio del BSE. 

Podrá presentar modificaciones al momento de la publicación. 

 

Cualquier consulta podrán remitirla a la casilla de correo: 

 equipamiento/fideicomiso-bse@cnd.org.uy  

 


