

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA  
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  
Nº 34/2012/FIDEICOMISO-ANEP**

**ENMIENDA Nº 2 – 01 DE NOVIEMBRE DE 2012.-**

**Enmienda de Plazo:**

*La obra del Liceo de Casarino deberá finalizarse indefectiblemente para el inicio de cursos del año 2013, con margen para poder realizar la mudanza. Por este motivo se fija como fecha de fin de las obra el **día 22/02/2012**, sin lugar a prórroga. Las empresas oferentes deberán tomar las precauciones y medidas correspondientes. Se eliminan del objeto del llamado la batería de baños y las plateas de fundación de aulas prefabricadas.*

*CND suministrará una batería de baños y las 5 aulas prefabricadas, las tareas de instalación de las mismas se coordinará con la empresa adjudicataria.*

*Se deberá tener en cuenta en la oferta, todas las obras de infraestructura detalladas en la MCP, relacionadas al sector de aulas y batería de baños de construcción industrializada que no se cotiza.*

**Es decir:** *acometida de instalación eléctrica, instalación sanitaria de alimentación y evacuación desde la batería de baños hasta la fosa séptica a ejecutar, caminería, acondicionamiento del espacio exterior y techado de los pasajes proyectados, cercado perimetral.*