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MODIFICACION AL PLIEGO

29, Contenido de los Sobres de Presentacion de las Ofertas

Donde dice:

Sobre “A”, literal
f) — Plazo de ejecucion de la
Obra

El Plazo de ejecucidn de la Obra cotizada no sera una
variable de adjudicacion de la Oferta. El plazo maximo
previsto es de 45 dias calendarios, excluyendo el
periodo de licencia reglamentaria de la construccién,
contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

Debe decir:

Sobre “A”, literal
f) — Plazo de ejecucion de la
Obra

El Plazo de ejecucion de la Obra cotizada no sera una
variable de adjudicacion de la Oferta. El plazo maximo
previsto es de 180 dias calendarios, excluyendo el
periodo de licencia reglamentaria de la construccidn,
contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.




