
ENMIENDA Nº 11 

LLAMADO 09/2020 

 
LLAMADO 

 PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 09/2020 

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública 

 
ENMIENDA Nº 11 

18/06/2020 

MODIFICACIÓN AL PLIEGO 

 

Donde dice: 

 
Cláusula 29: Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas 

 
Sobre “A”, literal 

f) – Plazo de 

ejecución de la 

Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no 

será una variable de adjudicación de la Oferta. 

El plazo máximo previsto es de 90 días 

calendarios, excluyendo el período de licencia 

reglamentaria de la construcción, contado desde 

el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.  

 

 
 

 

Debe dice: 

 
Cláusula 29: Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas 

 
Sobre “A”, literal 

f) – Plazo de 

ejecución de la 

Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no 

será una variable de adjudicación de la Oferta. 

El plazo máximo previsto es de 130 días 

calendarios, excluyendo el período de licencia 

reglamentaria de la construcción, contado desde 

el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.  

 

 
 

 

 


