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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO

El proyecto de Proteccidn contra incendios de la Escuela No. 161 se desarrolla desde el 30 de Julio 2021
(Firma de contrato) a la fecha: 6/2/2023.

En ese momento el trabajo se desarroll6 y se proyect6 de la siguiente manera:
Se realizaria un proyecto de PCl para la escuela tal como se encontraba en ese momento (sobre la base
de un relevamiento a ser realizado por las Asesoras) y un proyecto para la futura ampliacién, sobre la

base de un proyecto suministrado por el Contratante.

Asi, se realizaron dos proyectos y se entregaron todos los recaudos gréaficos y escritos, luego de
reuniones y revisiones pertinentes, el dia: 14/10/2021

El proyecto a futuro de la Escuela no estaba totalmente acabado, por lo que se acordé entre las partes
que cuando lo estuviera las Asesoras deberian ajustar dicho proyecto.

Eso se realizd mediante la Revision 1 del mismo, entregada el dia: 19 de diciembre de 2022

Luego se solicitaron ajustes, los que se realizaron y se entregd una revisién 2 el dia 23 de diciembre de
2022

En esta instancia, se solicita una aclaracién respecto del plano, para diferenciar los elementos que ya
estan colocados en la etapa 1, (el proyecto que era “actual” en Julio 2021) que ya estan colocados, para
poder entregar a la Empresa constructora un plano que identifique claramente los elementos nuevos a
cotizar.

En ese sentido entregamos en esta instancia la Revision 3 el dia 6/2/2023

Se deja constancia, que las asesoras colocan en el plano de resumen — elementos ya colocados y
elementos a colocar — bajo la suposicion que lo designado en el proyecto se colocé tal cual en obra. Es
un resumen a nivel de proyecto, las asesoras no realizaron relevamiento de lo colocado en la escuela, en
acuerdo con los técnicos interlocutores.

En ese sentido se grafica:

En rojo: los elementos aun a colocar

En azul: los elementos ya colocados

En verde: los elementos reubicados por cambio de proyecto (particularmente en la zona de conector,
solamente se mantiene un techado sin paramentos verticales, lo que obliga a reubicar o quitar algunos

elementos que se encontraban proyectados en primera instancia)

Todos los elementos que se encontraban en el conector se reubican dentro de la circulacién curva salvo
la central de deteccion y alarma que se colocara en la Direccion del volumen a construir.
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