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MEMORIA DESCRIPTIVA   
 

1.- OBJETO  
 
El proyecto de Protección contra incendios de la Escuela No. 161 se desarrolla desde el 30 de Julio 2021 
(Firma de contrato) a la fecha: 6/2/2023. 
 
En ese momento el trabajo se desarrolló y se proyectó de la siguiente manera: 
 
Se realizaría un proyecto de PCI para la escuela tal como se encontraba en ese momento (sobre la base 
de un relevamiento a ser realizado por las Asesoras) y un proyecto para la futura ampliación, sobre la 
base de un proyecto suministrado por el Contratante. 
 
Así, se realizaron dos proyectos y se entregaron todos los recaudos gráficos y escritos, luego de 
reuniones y revisiones pertinentes, el día: 14/10/2021 
 
El proyecto a futuro de la Escuela no estaba totalmente acabado, por lo que se acordó entre las partes 
que cuando lo estuviera las Asesoras deberían ajustar dicho proyecto. 
 
Eso se realizó mediante la Revisión 1 del mismo, entregada el día: 19 de diciembre de 2022 
 
Luego se solicitaron ajustes, los que se realizaron y se entregó una revisión 2 el día 23 de diciembre de 
2022 
 
En esta instancia, se solicita una aclaración respecto del plano, para diferenciar los elementos que ya 
están colocados en la etapa 1, (el proyecto que era ¨actual¨ en Julio 2021) que ya están colocados, para 
poder entregar a la Empresa constructora un plano que identifique claramente los elementos nuevos a 
cotizar. 
 
En ese sentido entregamos en esta instancia la Revisión 3 el día 6/2/2023 
 
Se deja constancia, que las asesoras colocan en el plano de resumen – elementos ya colocados y 
elementos a colocar – bajo la suposición que lo designado en el proyecto se colocó tal cual en obra. Es 
un resumen a nivel de proyecto, las asesoras no realizaron relevamiento de lo colocado en la escuela, en 
acuerdo con los técnicos interlocutores.  
 
En ese sentido se grafica: 
 
En rojo: los elementos aun a colocar 
 
En azul: los elementos ya colocados 
 
En verde: los elementos reubicados por cambio de proyecto (particularmente en la zona de conector, 
solamente se mantiene un techado sin paramentos verticales, lo que obliga a reubicar o quitar algunos 
elementos que se encontraban proyectados en primera instancia) 
 
Todos los elementos que se encontraban en el conector se reubican dentro de la circulación curva salvo 
la central de detección y alarma que se colocará en la Dirección del volumen a construir. 


